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Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
2020 г.

ФОРМА № 1-ИП ТС: ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере теплоснабжения

Акционерное общество «Коммунальные системы 
______________Г атчинского района»______________

(наименование регулируемой организации)
Наименование организации, в отношении 
которой разрабатывается инвестиционная 
программа в сфере теплоснабжения

Акционерное общество «Коммунальные 
системы Гатчинского района»

Местонахождение регулируемой организации
188360, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Гатчинский район, п. Войсковицы, 
ул. Ростова, д. 21

Сроки реализации инвестиционных проектов по 
данной корректировке инвест.программы

2021 г. -  реализация мероприятий, 
2021-2027 гг. -  возврат инвестиций

Лицо, ответственное за разработку 
инвестиционной программы

Генеральный директор АО «Коммунальные 
системы Гатчинского района» Бойко Антон 

Игоревич
Контактная информация лица, ответственного за 
разработку инвестиционной программы (813-71) 63-684

Наименование органа исполнительной власти 
субъекта РФ, утвердившего инвестиционную 
программу

Комитет по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области (комитет по ТЭК)

Наименование органа исполнительной власти 
субъекта РФ, сошгласовавшего инвестиционную 
программу

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области (ЛенРТК)

Местонахождение органа, утвердившего 
инвестиционную программу Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3

Должностное лицо, утвердившее 
инвестиционную программу Председатель комитета по ТЭК Андреев Ю.В.

Должностное лицо, согласовавшее 
инвестиционную программу Зам.председателя ЛенРТК Свиридова Т.Л.

Дата утверждения корректировки 
инвестиционной программы . .2020 г.

Контактная информация лица, ответственного за 
утверждение инвестиционной программы т. (812) 539-42-31

Контактная информация лица, ответственного за 
согласование инвестиционной программы т. (812) 539-41-90

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу

Администрация МО «Г атчинский 
муниципальный район Ленинградской области»

Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу

Ленинградская обл., г. Гатчина, 
ул. К. Маркса д.44

Должностное лицо, согласовавшее 
инвестиционную программу

Глава администрации МО «Гатчинский 
муниципальный район Ленинградской области» 

Нещадим Л.Н.
Контактная информация лица, ответственного за 
согласование инвестиционной программы

тел. (813-71) 93-100, 
факс (813-71) 94-777

Г енеральный директор АО «Коммунальные
системы Гатчинского района» _______________________________ / А.И. Бойко /

МП.
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Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 2020 г.

ФОРМА № 2-ИП ТС: КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ПЛАНОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА 2021-2021 ГОДЫ

АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
__________ ___________ _________ _______________ в сфере теплоснабжения_____ ___________________________________________

Описание и 
место

расположения
объекта

Основные технические характеристики
Г од начала 
реализации 
мероприяти 

я

Год
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС)
Наименование
мероприятий

Обоснование Наименование Значение показателя окончания в т.ч. по годам
№ п/п необходимости 

(цель реализации)
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.)

Ед. изм. до
реализации

мероприятия

после
реализации

мероприятия

реализации
мероприяти

я
Всего

Профинанс 
ировано к 

2020 г. 2020 г. 2021 г.
Остаток

финансиро
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Г руппа 

1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по 
группе 1. 0

Г руппа 
2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1 Строительство котельных

Вид топлива газ газ
повышение 
надежности и 
эффективности 
производства
т/э,
оптимизации
баланса
мощности,
снижение
себестоимости

ЛО, Гатчинский 
МР, Кобринское 
СП, п.Суйда,

Уст. мощность МВт 10,0 4,00

2.1.1 Строительство

Расход т/э на 
собственные 
нужды

% 3,9% 2,2%
2021 2021 43 309 0 43 309 43 309новой БМК ул.Центральная,

уч.21а
котельная №17

Удельный 
расход усл. 
топлива на 
выработку т/э

кг у.т. 
/Гкал 201,61 155,00

т/э Удельный 
расход э/э на 
выработку т/э

кВт.ч/
Гкал 47,45 35,00

повышение 
надежности и 
эффективности 
производства

Вид топлива мазут газ

ЛО, Гатчинский 
МР ,Кобринское Уст. мощность МВт 3,0 2,00

2.1.2 Строительство 
новой БМК

т/э,
оптимизации
баланса

СП, п. Высоко
ключевой, 
Большой пр.,

Расход т/э на 
собственные 
нужды

% 4,0% 2,3% 2021 2021 30 578 0 30 578 30 578

мощности,
снижение
себестоимости
т/э

уч.256
котельная .№18 Удельный 

расход усл. 
топлива на 
выработку т/э

кг у.т. 
/Гкал 198,85 155,00
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Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 2020 г.

Описание и 
место

расположения
объекта

Основные технические характеристики
Г од начала 
реализации 
мероприяти 

я

Год
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС)
Наименование
мероприятий

Обоснование Наименование Значение показателя окончания в т.ч. по годам
№ п/п необходимости 

(цель реализации)
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.)

Ед. изм. до
реализации

мероприятия

после
реализации

мероприятия

реализации
мероприяти

я
Всего

Профинанс 
ировано к 

2020 г. 2020 г. 2021 г.
Остаток

финансиро
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Удельный 
расход э/э на 
выработку т/э

кВт.ч/
Гкал 62,47 35,00

Вид топлива дизельное
топливо газ

повышение 
надежности и 
эффективности 
производства 
т/э,
оптимизации

ЛО, Гатчинский
Уст. мощность МВт 1,0 0,35

2.1.3 Строительство 
новой БМК

МР,
Войсковицкое 
СП, городок 
Борницкий лес, 
уч.4а, котельная 
№22

Расход т/э на 
собственные 
нужды

% 5,0% 2,3%
2021 2021 9 007 0 9 007 9 007

баланса
мощности,
снижение
себестоимости

Удельный 
расход усл. 
топлива на 
выработку т/э

кг у.т. 
/Гкал 171,46 153,00

т/э Удельный 
расход э/э на 
выработку т/э

кВт.ч/
Гкал 26,72 20,00

Вид топлива уголь газ
повышение 
надежности и Уст. мощность МВт 1,0 0,35

Строительство 
новой БМК

эффективности
производства
т/э,

ЛО, Гатчинский 
МР, Таицкое 
ГП, п. Тайцы, 
ул.Островского, 
уч.129к 
котельная №28

Расход т/э на 
собственные 
нужды

% 4,3% 2,3%

2.1.4 оптимизации
баланса
мощности,
снижение
себестоимости
т/э

Удельный 
расход усл. 
топлива на 
выработку т/э

кг у.т. 
/Гкал 418,74 153,00

2021 2021 6 097 0 6 097 6 097

Удельный 
расход э/э на 
выработку т/э

кВт.ч/
Гкал 22,04 20,00

Итого по 2.1 88 991 0 0 88 991 88 991

2.2 Строительство участков тепловых сетей
Итого по 2.2 0 0

5сего по группе 2 88 991 0 0 88 991 88 991
Г руппа 

3. Реконструкция или модернизация существующих объектов

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
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Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 2020 г.

№ п/п Наименование
мероприятий

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации)

Описание и 
место

расположения
объекта

Основные технические характеристики
Г од начала 
реализации 
мероприяти 

я

Год
окончания
реализации
мероприяти

я

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 
тыс. руб. (с НДС)

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего
Профинанс 
ировано к 

2020 г.

в т.ч. по годам
Остаток

финансиро
вания

до
реализации

мероприятия

после
реализации

мероприятия
2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Итого по 3.1

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1 Реконструкция
котельной

автоматизация
котельной,
которая
позволит
осуществлять
работу
котельной в
полностью
автоматическом
режиме без
персонала

ЛО, Гатчинский 
МР,
Войсковицкое 
СП, п. Новый
Учхоз,
пл.Усова, д.8а 
котельная № 34

Вид топлива газ газ

2021 2021 4 180 0 4 180 4 180

Уст. мощность МВт 3,6 3,6
Расход т/э на 
собственные 
нужды

% 1,21% 1,21%

Удельный 
расход усл. 
топлива на 
выработку т/э

кг у.т. 
/Гкал 161,6 156,0

Количество
персонала чел. 3 0

156,8 156,8

автоматизация
котельной,
которая
позволит
осуществлять
работу
котельной в
полностью
автоматическом
режиме без
персонала

ЛО, Гатчинский

Вид топлива газ газ

2021 2021 4 242 0 4 242 4 242

Уст. мощность МВт 8,8 8,8
МР,
Сяськелевское
СП,
д.Сяськелево,
ул.Центральная,
д.20а
котельная N° 36

Расход т/э на 
собственные 
нужды

% 2,14% 2,14%

Удельный 
расход усл. 
топлива на 
выработку т/э

кг у.т. 
/Гкал 155,4 153,8

Количество
персонала чел. 4 0

Итого по 3.2 8 422 0 0 8 422 8 422

5сего по группе 3 8 422 0 0 8 422 8 422

Г руппа 
4.

Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

!сего по группе 4 0,0 0,0
Г руппа 
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
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Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 2020 г.

№ п/п Наименование
мероприятий

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации)

Описание и 
место

расположения
объекта

Основные технические характеристики
Г од начала 
реализации 
мероприяти 

я

Год
окончания
реализации
мероприяти

я

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 
тыс. руб. (с НДС)

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего
Профинанс 
ировано к 

2020 г.

в т.ч. по годам
Остаток

финансиро
вания

до
реализации

мероприятия

после
реализации

мероприятия
2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

5.2.1
Вывод из 
эксплуатации 
старой 
котельной

Замена на 
новую БМК

п.Суйда,
котельная
№17

уровень износа
основного
оборудования

% 100 0 2021 2021 0

5.2.2
Вывод из 
эксплуатации 
старой 
котельной

Замена на 
новую БМК

п.
Высокоключе
вой,
котельная
№18

уровень износа
основного
оборудования

% 100 0 2021 2021 0

5.2.3
Вывод из 
эксплуатации 
старой 
котельной

Замена на 
новую БМК

п. Борницкий 
Лес,
котельная
№22

уровень износа
основного
оборудования

% 90 0 2021 2021 0

5.2.4
Вывод из 
эксплуатации 
старой 
котельной

Замена на 
новую БМК

п. Тайцы, 
котельная 
№28

уровень износа
основного
оборудования

% 100 0 2021 2021 0

Итого по 5.2 0 0 0 0 0
Всего по группе 5. 0 0 0 0 0
ИТОГО по программе, с НДС, в т.ч. 97 413 0 0 97 413 97 413
ИТОГО по программе, без НДС, в т.ч. 81177 0 0 81177 81 1 7 7

Руководитель регулируемой организации
М.П.
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Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
2020 г.

ФОРМА № 3-ИП ТС: ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Г атчинского района» 
_________________ в сфере теплоснабжения на 2021-2027 годы_________________

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 г. 

факт

Плановые значения

Период после 
реконструкции 

(2022-2027 г.)

в т.ч. по годам 
реализации 

инвест.программы
2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 71

1
Удельный расход электрической 
энергии на транспортировку 
теплоносителя

кВт-ч/м3 10,68 10,68 10,68 10,68

2
Удельный расход условного 
топлива на выработку единицы 
тепловой энергии

кг у.т./Гкал 159,05 156,66 157,76 157,79

3 Объем присоединяемой тепловой 
нагрузки новых потребителей Гкал/ч - - - -

4

Износ объектов системы 
теплоснабжения с выделением 
процента износа объектов, 
существующих на начало 
реализации Инвестиционной 
программы

%

4.1 БМК № 17 п. Суйда % 100,0 5,0 100,0 0,0
4.2 БМК № 18 п. Высокоключевой % 100,0 5,0 100,0 0,0
4.3 БМК № 22 п. Борницкий Лес % 90,0 5,0 90,0 0,0
4.4 БМК № 28 п. Тайцы % 100,0 5,0 100,0 0,0
4.5 БМК № 34 п. Новый Учхоз % 50 65 55 60
4.6 БМК № 36 д. Сяськелево % 45 60 50 55

5
Потери тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям

Гкал в год 68 151,7 104 819,2 108 116,4 108 119,1
% от отпуска 

тепловой энергии 
в сеть

16,88 24,44 24,59 24,71

6
Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям

тонн в год для 
воды 112 233,58 112 233,58 112 233,58 112 233,58

7

Показатели, характеризующие 
снижение негативного воздействия 
на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с 
законодательством РФ об охране 
окружающей среды:

в соответствии с 
законодательством 

РФ об охране 
окружающей 

среды

7.1 Выбросы оксида азота т 93,012 61,395 93,012 93,012
7.2 Выбросы диоксида серы т 28,42512 24,27668 28,42512 28,42512
7.3 Выбросы оксида углерода т 326,2281 307,4038 326,2281 326,2281
7.4 Выбросы азота диоксида т 211,284 204,669 211,284 211,284
7.5 Выбросы сажа т 19,72934 16,38754 19,72934 19,72934

7.6 Бенз(а)пирен т 0,000137 0,000127 0,000137 0,000137

Руководитель регулируемой организации 
М.П.
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Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 2020 г.

ФОРМА № 4-ИП ТС: ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

(наименование энергоснабжающей организации)

№
п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество 
прекращений подачи 

тепловой энергии, 
теплоносителя в 

результате 
технологических 

нарушений на 
тепловых сетях на 1 км 

тепловых сетей

Количество 
прекращений подачи 

тепловой энергии, 
теплоносителя в 

результате 
технологических 

нарушений на 
источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час 

установленной 
мощности

Удельный расход 
топлива на

производство единицы 
тепловой энергии, кг 

у.т./ Гкал

Отношение величины  
технологических 
потерь тепловой 

энергии к 
материальной 

характеристике 
тепловой сети, Гкал/м2

Величина 
технологических 

потерь при передаче 
тепловой энергии по 

тепловым сетям, 
тыс.Гкал

Текущее
значение

2020г.

Плановое
значение

Текущее 
значение 

2020 г.

Плановое
значение

Текущее 
значение 

2020 г.

Плановое
значение

Текущее 
значение 

2020 г.

Плановое
значение

Текущее 
значение 

2020 г.

Плановое
значение

2021-2027 гг. 2021-2027 гг. 2021-2027 гг. 2021-2027 гг. 2021-2027 гг.
1 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17
1 БМК № 17 п. Суйда 0,259 0,259 0,233 0,000 201,61 155,00 2,053 2,053 1 109 1 109
2 БМК № 18 п. Высокоключевой 0,197 0,197 0,388 0,000 198,85 155,00 2,969 2,969 1 535 1 535
3 БМК № 22 п. Борницкий Лес 0,000 0,000 1,000 0,000 171,46 153,00 1,857 1,857 131 131
4 БМК № 28 п. Тайцы 0,000 0,000 1,163 0,000 418,74 153,00 2,938 2,938 82 82
5 БМК № 34 п. Новый Учхоз 0,450 0,450 0,000 0,000 161,55 156,00 3,261 3,261 798 798
6 БМК № 36 д. Сяськелево 0,197 0,197 0,227 0,227 155,35 153,81 2,512 2,512 5 160 5 160

Руководитель ресурсоснабжающей
организации
М.П. Ф.И.О.
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Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 2020 г.

ФОРМА № 5-ИП ТС: ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2021 г.

№
п/п

Источники финансирования расходов на 
реализацию инвестиционной программы

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

по видам деятельности
Всего

по годам реализации инвест.программы
указать вид деятельности 2020 г. 2021 г.

1 Собственные средства теплоснабжение 36 014,91 0,00 36 014,91

1.1 амортизационные отчисления теплоснабжение 0,00 0,00 0,00

1.2 прибыль, направленная на инвестиции теплоснабжение 36 014,91 0,00 36 014,91

2 Привлеченные средства теплоснабжение 45 162,48 0,00 45 162,48

2.1 кредиты теплоснабжение 45 162,48 0,00 45 162,48

3 Бюджетное финансирование теплоснабжение 0,00 0,00 0,00

4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг теплоснабжение 0,00 0,00 0,00

ИТОГО на реализацию мероприятий программы теплоснабжение 81 177,39 0,00 81 177,39

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Справочно: Расходы на возврат инвестиций (срок окупаемости инвестиционной программы 2021-2027гг.) (тыс. руб. без НДС)

№ п.п. Тарифные источники возврата инвестиций Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

1 Амортизационные отчисления 31 540 0 5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 4 087
2 Прибыль, направленная на возврат инвестиций 63 610 43 660 4 506 3 940 3 374 2 808 2 242 3 080

3 ИТОГО возвращено инвестиций, в т.ч.: 95 150 43 660 9 996 9 431 8 865 8 299 7 733 7 167
3.1 Возврат кредитов 45 162 4 002 6 860 6 860 6 860 6 860 6 860 6 860
3.2 % по кредитам 13 972 3 643 3 136 2 570 2 004 1 438 873 307
3.3 Расходы из прибыли 36 015 36 015
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Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 2020 г.

ФОРМА № 6.1-ИП ТС: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ*
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

(наименование энергоснабжающей организации)

________________________в сфере теплоснабжения на 2018-2019 гг.__________ _____________
№  п/п Н аи м ен о в ан и е  м ер о п р и я ти й

Г  од н а ч а л а  реал и зац и и  
м ер о п р и я ти я

Г  од о к о н ч ан и я  реал и зац и и  
м ер о п р и я ти я

С то и м о сть  м ер о п р и яти й , ты с . руб. 
(с Н Д С ) П р и м ечан и е

п л ан ф ак т п л ан ф ак т п л ан ф ак т

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе 
строительство новых тепловых сетей

2.1. Строительство котельных
2.1.1 БМК в п.Дружноселье 2018 2018 2018 2019 39 702,5 26 463,6
2.1.2 БМК в п.Б.Колпаны, вместо котельной № 9 2018 2018 2019 2019 96 216,8 87 891,5
2.1.3 БМК в п.Терволово, вместо котельной № 51 2018 2018 2019 2019 69 512,1 63 119,8
2.1.4 БМК в д. Пудомяги, ул. Кленовая, уч. 25, вместо котельной № 7 2019 2019 2020 2020 2 400,0 2 246,8
2.1.5 БМК в п.Кобралово, вместо котельной № 41 2019 2019 2020 2020 2 400,0 2 099,0

Всего по группе 2 210 231,4 181 820,7
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от 
разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 Реконструкция котельная №57 (п.Сиверский, ул.Толмачева) 2018 2018 2019 2019 17 156,1 16 478,2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3. 17 156,1 16 478,2
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.

Руководитель ресурсоснабжающей организации 
М.П.

*Перечень фактических расходов АО «Коммунальные системы Гатчинского района» по реализации инвестиционных проектов в 2019 г. 
представлен в Приложении.
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Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 2020 г.

ФОРМА № 6.2-ИП ТС: ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
э ф ф е к т и в н о с т и  о б ъ е к т о в  с и с т е м ы  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  т е п л о с н а б ж е н и я

АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
(наименование энергоснабжающей организации)

за 2019 г.

№• п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на тепловых 
сетях на 1 км тепловых 

сетей

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических 
нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности

Удельный расход топлива 
на производство единицы 

тепловой энергии, 
кг у.т./Гкал

Отношение величины 
технологических потерь 

тепловой энергии к 
материальной 

характеристике тепловой 
сети, Гкал/м2

Величина технологических 
потерь при передаче 
тепловой энергии по 

тепловым сетям, тыс.Гкал

план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

1 Котельная п.Дружноселье 0,000 0,000 0,000 0,000 156,09 156,09 9,551 9,551 0,22 0,22
2 котельная №9 п.Б.Колпаны 1,787 0,638 0,000 0,233 156,49 159,8 4,806 5,300 5,42 5,98
3 котельная №51 п.Терволово 1,846 1,175 0,000 0,302 155,00 155,00 5,414 2,454 3,00 1,36
4 котельная № 7 п.Пудомяги 6,518 5,975 0,705 1,360 159,09 159,09 3,621 0,374 1,26 0,13

5 котельная № 41 
п.Кобралово 3,691 2,555 0,411 1,057 183,69 173,07 4,307 5,488 2,26 2,88

6 котельная № 57 
п.Сиверский 23,649 20,270 0,000 2,422 160,60 165,8 5,553 16,660 0,12 0,36

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П. (Ф.И.О.)

Исполнитель:
(должность) (Ф.И.О.) (контаюг. тет. с годом города)

(контакт. E-mail)
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РАЙОНА» 2020 г .

Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского

1. и з м е н е н и е  у с л о в и й  р е л и з а ц и и  у т в е р ж д е н н о й
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018-2020 ГГ.
(и з м е н е н и е  с о с т а в а  и н в е с т .п р о е к т о в , с р о к о в  и
ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ)
В рамках программы социально-экономического развития Гатчинского района в 

соответствии с Приказом Минрегиона №204 от 06.05.2011 «О разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований» организацией коммунального комплекса АО «Коммунальные системы 
Гатчинского района» разработаны Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры всех муниципальных образований района, в том числе 
систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
определяющие стратегию развития предприятия.

Развитие организации коммунального комплекса невозможно без планирования 
инвестиционной деятельности, которая должна осуществляться в рамках инвестиционной 
программы, являющейся неотъемлемой частью Программы комплексного развития. 
Основу инвестиционной программы составляет разработка и реализация конкретных 
мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов систем 
коммунальной инфраструктуры.

В 2008 г. АО «Коммунальные системы Гатчинского района» была разработана 
инвестиционная программа по реконструкции выделенной системы теплоснабжения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области, обслуживающей 
населенные пункты Гатчинского района за исключением г. Гатчина и г. Коммунар.

Инвест.программа утверждена решениями Советов депутатов всех муниципальных 
образований Гатчинского района, на территории которых она была реализована, 
решением Совета депутатов МО «Гатчинский муниципальный район Ленинградской 
области» от 26.12.2008 г. № 102 введена в действие инвестиционная надбавка к тарифам 
на тепловую энергию, установленным комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области для АО «Коммунальные системы Гатчинского района», с 
01.01.2009 г. сроком действия до 2014 г.

В 2014 г. АО «Коммунальные системы Гатчинского района» выполнена разработка 
следующего этапа Инвестиционной программы с целью подведения итогов по 
выполненным проектам и фактическому освоению инвестиционных ресурсов, а также для 
разработки технико-экономического обоснования мероприятий по дальнейшему развитию 
системы теплоснабжения Гатчинского района на перспективный период до 2019 г. 
Технико-экономические показатели объектов модернизации, включенных в программу 
2015-2019 гг., соответствуют принятым в муниципальных образованиях Программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа утверждена в установленном законом порядке и в 2015 г. начата ее 
реализация. В тарифы на тепловую энергию, отпускаемую АО «Коммунальные системы 
Гатчинского района» в 2015-2020 гг., включена инвестиционная составляющая.

В процессе выполнения инвестиционных проектов выявлены изменения сроков и 
состава фактически реализованных мероприятий, фактической стоимости проектов 
(объема капитальных вложений) по сравнению с планом, утвержденным в 
Инвестиционной программе, а также скорректированы плановые инвестиционные 
проекты на перспективный период. В связи с этим в 2017 г., 2018 г. и 2019 г. выполнена 
корректировка Инвестиционной программы, учитывающая эти изменения.
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РАЙОНА» 2020 г .

Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского

В настоящее время необходима корректировка Программы, в которую планируется 
включить следующие проекты:
- строительство БМК № 17 в п. Суйда,
- строительство БМК № 18 в п. Высокоключевой,
- строительство БМК № 22 в п. Борницкий Лес,
- строительство БМК № 28 в п. Тайцы,
- реконструкция БМК № 34 в п. Новый Учхоз,
- реконструкция БМК № 36 в д. Сяськелево.

Сроки реализации указанных проектов: подготовка к осуществлению мероприятий 
(проектные работы) планируется начать в 2020 г., строительство -  в 2021 г.

Перечень объектов инвестирования АО «Коммунальные системы Гатчинского 
района» и сроков выполнения мероприятий по ним представлено в таблице:
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Таблица 1 Список тепловых источников, эксплуатируемых АО «Коммунальные системы Гатчинского района», являющихся объектами 
инвестирования, плановые, фактические и скорректированные плановые сроки реализации инвест.проектов______________________________

№ п.п. № котельной Адрес объекта

ИП 2008 -  
2014 гг.

ИП 2015 - 2019 гг. Корректировка ИП на 2018
2019 гг.

Корректировка ИП на 2018
2020 гг.

Корректировка ИП 
на 2021 г.

План до 
корректировки

Корректировка ИП 
на 2015-2018 гг.

факт факт
План с учетом 
корректировки 

в 2017 г.
факт

План с учетом 
корректировк 

и в 2018 г.
факт

План с учетом 
корректировки 

в 2019 г.

План с учетом 
корректировки в 

2020 г.
1 №1 Сиверский 2015-2016 2015-2016
2 №2 Новый Свет 2017 2016
3 №3 Торфяное 2018 исключено
4 №4 Белогорка 2014
5 №5 Сиверский-2 2019 исключено
6 №6 с.Рождествено
7 №7 Пудомяги 2018 исключено 2019-2020
8 №8 Дивенский
9 №9 Б.Колпаны 2018 исключено 2018-2019 2018 2019
10 №10 М.Верево 2019 2017 2017-2018
11 №11 Кобрино 2016 2016 2017
12 №12 Старосиверская
13 №13 Вырица
14 №14 Вырица
15 №15 Сусанино 2015 2015
16 №16 п.Вырица, 29 кв.
17 №17 Суйда 2019 исключено 2021
18 №18 Высококлю-чевой 2015 исключено 2021
19 №19 Вырица
20 №20 Елизаветино 2011
21 №21 Др.Горка 2015-2016 2015
22 №22 Борницкий лес 2021
23 №23 Сиверский
24 №24 Сиверский
25 №25 Вырица
26 №26 Семрино 2014
27 №27 д. Батово
28 №28 п. Тайцы 2021
29 №29 Пригородный
30 №30 Тайцы 2017 исключено
31 №31 Больш. Рейзино 2019 исключено
32 № 32 п.Вырица, - 2015
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№ п.п. № котельной Адрес объекта

ИП 2008 -  
2014 гг.

ИП 2015 - 2019 гг. Корректировка ИП на 2018
2019 гг.

Корректировка ИП на 2018
2020 гг.

Корректировка ИП 
на 2021 г.

План до 
корректировки

Корректировка ИП 
на 2015-2018 гг.

факт факт
План с учетом 
корректировки 

в 2017 г.
факт

План с учетом 
корректировк 

и в 2018 г.
факт

План с учетом 
корректировки 

в 2019 г.

План с учетом 
корректировки в 

2020 г.
ул.Оредежская

33 №33 Шпаньково 2011
34 №34 Н.Учхоз .2009 2021
35 №35 Елизаветино .2011
36 №36 Сяськелево 2010 2021
37 №37 Мины 2011
38 №38 Ивановка 2015 исключено
39 №39 Семрино 2014
40 №40 Лукаши 2013
41 №41 Кобралово 2018 исключено 2019-2020
42 №42 Меньково 2012
43 №43 Лампово
44 №44 Сиверская
45 №45 Вырица 2011

46 №46 Белогорка (пос. 
Сиверский) 2014

47 №47 Елизаветино 2011
48 №48 Куровицы 2012
49 №49 Пригородный
50 №50 Пудость 2017 2017 2017 2017-2018
51 №51 Терволово 2017 исключено 2018-2019 2018 2019
52 №52 Жабино 2012
53 №53 Войсковицы 2015 2015
54 №54 Пригородный

55 №55 Мыза-Ивановка,
ДРСУ

56 №56 п. Б.Колпаны, ДРСУ

57 №57 Сиверский, ул. 
Толмачева 2018 2019

58 №58 п. Др. Горка
59 б/н Дружноселье 2018 2018 2018 2019

итого 18 19 7 3 3 3 5 6 6
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
к о р р е к т и р о в к у  и н в е с т и ц и о н н о й  п р о г р а м м ы
АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА»

В соответствии с корректировкой инвестиционной программы планируется 
осуществить следующие инвестиционные проекты:

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Суйда, заменив 
действующую в настоящее время газовую котельную №17,

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Высокоключевой, заменив 
действующую в настоящее время мазутную котельную №18,

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Борницкий Лес, заменив 
действующую в настоящее время дизельную котельную №2,.

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Тайцы, заменив 
действующую в настоящее время угольную котельную №28,

- автоматизация котельных №34 в п. Новый Учхоз и № 36 в п. Сяськелево, которая 
позволит осуществлять работу котельных в полностью автоматическом режиме без 
персонала._______________________________________________________________________
№
п/п Названия инвестиционных проектов Адрес объекта инвестирования

Вид топлива 
до / после 

реализации ИП

Сроки
реализации
проектов

1 Строительство БМК 
(вместо котельной № 17)

ЛО, Гатчинский МР, Кобринское 
СП, п.Суйда, ул. Центральная, 
уч.21а

газ / газ 2021

2 Строительство БМК 
(вместо котельной № 18)

ЛО, Гатчинский МР, Кобринское 
СП, п. Высоко-ключевой, 
Большой пр., уч.256

мазут / газ 2021

3 Строительство БМК 
(вместо котельной № 22)

ЛО, Гатчинский МР, 
Войсковицкое СП, городок 
Борницкий лес, уч.4а

дизельное 
топливо/ 

газ
2021

4 Строительство БМК 
(вместо котельной № 28)

ЛО, Гатчинский МР, Таицкое 
ГП, п. Тайцы, ул. Островского, 
уч.129к

уголь / газ 2021

5
Реконструкция 
(автоматизация) БМК 
№34

ЛО, Гатчинский МР, 
Войсковицкое СП, п. Новый 
Учхоз, пл. Усова, д.8а

газ / газ 2021

6
Реконструкция 
(автоматизация) БМК 
№36

ЛО, Гатчинский МР, 
Сяськелевское СП, д. 
Сяськелево, ул.Центральная, 
д.20а

газ / газ 2021

Основными проблемами рассматриваемой выделенной системы теплоснабжения 
Гатчинского района являются:

1. Высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического 
оборудования тепловых источников, в том числе значительная доля оборудования, 
выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной 
величиной потери ресурса.
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2. Низкая степень надежности системы вследствие аварийного состояния некоторых
источников.

3. Дисбаланс установленной мощности и подключенной нагрузки источников.

4. Сжигание мазута, дизельного топлива и угля.
5. Низкая эффективность производства теплоэнергии: избыточные расходы топлива,

электрической энергии, низкие показатели тепловой экономичности.

Работа котельных в данных условиях малоэффективна. Надежность обеспечения 
тепловой энергией жилья, объектов социальной сферы и предприятий не может быть 
обеспечена.

Необходима реализация инвестиционных проектов:

- с понижением установленной тепловой мощности котельных для оптимизации 
баланса мощности,

- с оптимизацией топливного баланса (перевод источников на сжигание природного 
газа вместо мазута, дизельного топлива и угля),

- со снижением удельных расходов топлива и электроэнергии для повышения 
эффективности производства теплоэнергии и снижения ее себестоимости.

№ котельной Адрес источника
Установленная

мощность
Коэфф-т

использования
мощности

Расход т/э на 
собственные 

нужды котельной
Вид топлива

Удельный расход ресурса на 
производство т/э

топливо э/э
Гкал/ч % % кг у.т. /Г кал кВт.ч/ Г кал

1 До реализации инвест.проектов
№17 п. Суйда 8,60 24,3% 3,9% газ 201,61 47,45
№18 п.Высокоключевой 2,58 38,9% 4,0% мазут 198,85 62,47

№22 Борницкий Лес 0,86 29,1% 5,0% дизельное
топливо 171,46 26,72

№28 п. Тайцы 0,86 33,0% 4,3% уголь 418,74 22,04
№34 Новый Учхоз 3,10 51,4% 1,2% газ 161,6 63,09
№36 Сяськелево 7,57 78,1% 2,1% газ 155,4 36,7

2 После реализации инвест.проектов
№17 п. Суйда 3,44 60,6% 2,2% газ 155,0 35,0
№18 п.Высокоключевой 1,72 58,4% 2,3% газ 155,0 35,0
№22 Борницкий Лес 0,30 83,4% 2,3% газ 153,0 20,0
№28 п. Тайцы 0,30 94,3% 2,3% газ 153,0 20,0
№34 Новый Учхоз 3,10 51,4% 1,2% газ 156,0 63,09
№36 Сяськелево 7,57 78,1% 2,1% газ 153,8 36,7

Необходимость реализации инвест.проектов также подтверждается обращениями 
Администраций муниципальных образований, на территории которых располагаются 
тепловые источники, в адрес АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с просьбой 
рассмотреть возможность осуществить проекты в как можно более ранние сроки, а также 
письмо Северо-западного управления Ростехнадзора о незамедлительном строительстве 
новых источников тепловой энергии в п. Суйда, д. Пудомяги и п. Кобралово.

18



Корректировка Инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
2020 г.

3. ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
г а т ч и н с к о г о  р а й о н а » н а  р е а л и з а ц и ю  
и н в е с т и ц и о н н о й  п р о г р а м м ы  В 2021 г .
Источниками капитальных вложений АО «Коммунальные системы Гатчинского 

района» по указанным инвест.проектам являются:
• кредиты,
• прибыль в тарифе на тепловую энергию.

Котельные № 17 в п. Суйда и № 18 в п. Высокоключевой планируется приобрести в 
кредит.

Источником средств на строительство термоблоков котельных № 22 в п. Борницкий 
Лес и № 28 в п. Тайцы, строительство инженерных сетей к котельным, на реконструкцию 
котельных № 34 в п. Новый Учхоз и № 36 в д. Сяськелево является прибыль в тарифе на 
тепловую энергию.

Сроки реализации указанных проектов: подготовка к осуществлению мероприятий 
(проектные работы) планируется начать в 2020 г., строительство -  в 2021 г.

Сметная стоимость строительства/реконструкции котельных принята в расчет в 
прогнозных ценах 2021 г.
Таблица 2 Суммарная сметная стоимость инвест.проектов (оборудование + прочие расходы: 
проекты, фундаменты, инженерные сети, тех.подключение к электрическим и газовым сетям) 
АО «Коммунальные системы Г атчинского района» на 2021 г._______________________________

№
п/п Названия инвестиционных проектов

Корректировка ИП в 2020 г.
Сметная стоимость, тыс.руб.
с НДС без НДС

1 С тр о и те л ь с тв о  Б М К  №  17 п .С у й д а 43 309 ,31 36  0 9 1 ,0 9

2 С тр о и те л ь с тв о  Б М К  №  18 п .В ы с о к о к л ю ч е в о й 30 578 ,43 25 4 8 2 ,03

3 С тр о и те л ь с тв о  Б М К  №  22  п .Б о р н и ц к и й  Л ес 9 006 ,58 7 505 ,48

4 С тр о и те л ь с тв о  Б М К  №  28 п .Т ай ц ы 6 0 96 ,56 5 0 8 0 ,46

5 Р е к о н с т р у к ц и я  Б М К  №  34 п .Н о в ы й  У ч х о з 4 180,00 3 483 ,33

6 Р е к о н с т р у к ц и я  Б М К  №  36 д .С я с ь к ел ев о 4 2 4 2 ,0 0 3 5 3 5 ,00

7 Итого 97 412,87 81 177,39
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Таблица 3 Сметная стоимость объектов инвестирования в 2021 г., тыс. руб. с НДС:

Объект
инвестирова

ния

Оборудование
котельных

Строительство наружных инженерных сетей
Стоимость
технологи

ческого
присоединения 

к газовым  
сетям

и т о г о
Всего, в 

т.ч.:

сети
водоснаб

жения

сети
водоотве

дения

сети
теплоснаб

жения

сети
газоснаб

жения

сети
электроснаб

жения

благоустрой
ство

территории

БМК № 17 
п.Суйда 43 309,31 43 309,31

БМК № 18
п.Высококлю
чевой

24 434,41 6 144,02 284,62 127,97 3 735,22 56,90 69,59 1 869,72 30 578,43

БМК № 22
п.Борницкий
Лес

4 276,02 2 930,65 71,15 143,97 1 959,91 43,11 126,53 585,98 1 799,90 9 006,58

БМК № 28 
п.Тайцы 4 276,02 1 820,54 462,50 319,93 391,14 42,72 75,92 528,33 6 096,56

БМК № 34
п.Новый
Учхоз

4 180,00 4 180,00

БМК № 36 
д.Сяськелево 4 242,00 4 242,00

Итого с НДС 84 717,76 10 895,21 818,27 591,87 6 086,27 142,73 272,04 2 984,03 1 799,90 97 412,87

Итого без 
НДС

70 598,13 9 079,34 681,89 493,23 5 071,89 118,94 226,70 2 486,69 1 499,92 81 177,39
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Таблица 4 Источники и объем инвестиций на строительство/реконструкцию котельных в 2021 г.

№ п.п. Объект
инвестирования Объект кап. вложений

Источник
кап.

вложений

Кап.вложения

тыс.руб. с 
НДС

тыс.руб. без 
НДС

1 БМК № 17 п.Суйда

Оборудование котельной 
- аванс прибыль 8 661,86 7 218,22

Оборудование котельной кредит 34 647,45 28 872,87

всего 43 309,31 36 091,09

2 БМК № 18 
п.Высокоключевой

Оборудование котельной 
- аванс прибыль 4 886,88 4 072,40

Оборудование котельной кредит 19 547,53 16 289,61

Инженерные сети +
благоустройство
территории

прибыль 6 144,02 5 120,02

всего 30 578,43 25 482,03

3 БМК № 22 
п.Борницкий Лес

Оборудование котельной прибыль 4 276,02 3 563,35

Инженерные сети + 
благоустройство 
территории + 
подключение к газовым 
сетям

прибыль 4 730,56 3 942,13

всего 9 006,58 7 505,48

4 БМК № 28 п. Тайцы

Оборудование котельной прибыль 4 276,02 3 563,35

Инженерные сети +
благоустройство
территории

прибыль 1 820,54 1 517,11

всего 6 096,56 5 080,46

5 БМК № 34 п.Новый 
Учхоз Оборудование котельной прибыль 4 180,00 3 483,33

6 БМК № 36 
д.Сяськелево Оборудование котельной прибыль 4 242,00 3 535,00

Итого, в т.ч.: 97 412,87 81 177,39

кредит 54 194,98 45 162,48
прибыль 43 217,90 36 014,91

оборуд.-аванс прибыль 13 548,74 11 290,62
оборуд. кредит 54 194,98 45 162,48
оборуд. прибыль 16 974,04 14 145,03
прочие расходы прибыль 12 695,11 10 579,26
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4. и с т о ч н и к и  в о з в р а т а  п р и в л е ч е н н ы х  и н в е с т и ц и й

В соответствии с действующим законодательством в сфере тарифного 
регулирования, тарифными источниками возврата привлеченных инвестиций являются:

- амортизационные отчисления по объектам инвестирования;
- расходы из прибыли.

Амортизируемое имущество по объектам инвестирования, приобретенным на 
кредитные средства, принимается к бухгалтерскому учету организации по 
первоначальной стоимости (стоимости приобретения).

Приобретаемые на кредитные средства блочно-модульные газовые котельные № 17 
в п. Суйда, № 18 в п. Высокоключевой составляют единый объект со сроком 
использования 20 лет в соответствии с паспортом котельной. Срок использования 
термоблоков (котельные № 22 в п. Борницкий Лес, № 28 в п. Тайцы) -  20 лет. Срок 
использования оборудования, приобретенного в целях реконструкции котельных № 34 в 
п. Новый Учхоз, № 36 в д. Сяськелево, составляет 5 лет. Срок использования 
оборудования инженерных сетей для котельных - 10 лет.

Расчет амортизационных отчислений на перспективный период представлен в 
таблице:
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Таблица 5 Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб. с НДС
№

п.п. Наименование 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. — 2041 г. и т о г о

i Оборудование
котельных

i . i БМК № 17 п. Суйда
балансовая стоимость на 
начало периода 43 309,3 41 143,8 38 978,4 36 812,9 34 647,4 32 482,0 30 316,5 28 151,1 25 985,6 23 820,1 2 165,5

амортизационные
отчисления 2 165,5 2 165,5 2 165,5 2 165,5 2 165,5 2 165,5 2 165,5 2 165,5 2 165,5 2 165,5 2 165,5 43 309,3

налог на имущество 929,0 881,3 833,7 786,1 738,4 690,8 643,1 595,5 547,9 500,2 23,8 9 528,0

1.2
БМК № 18 
п.Высокоключевой
балансовая стоимость на 
начало периода 24 434,4 23 212,7 21 991,0 20 769,2 19 547,5 18 325,8 17 104,1 15 882,4 14 660,6 13 438,9 1 221,7

амортизационные
отчисления 1 221,7 1 221,7 1 221,7 1 221,7 1 221,7 1 221,7 1 221,7 1 221,7 1 221,7 1 221,7 1 221,7 24 434,4

налог на имущество 524,1 497,2 470,4 443,5 416,6 389,7 362,9 336,0 309,1 282,2 13,4 5 375,6

1.3 БМК № 22 п. Борницкий 
Лес
балансовая стоимость на 
начало периода 4 276,0 4 062,2 3 848,4 3 634,6 3 420,8 3 207,0 2 993,2 2 779,4 2 565,6 2 351,8 213,8

амортизационные
отчисления 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 4 276,0

налог на имущество 91,7 87,0 82,3 77,6 72,9 68,2 63,5 58,8 54,1 49,4 2,4 940,7
1.4 БМК № 28 п. Тайцы

балансовая стоимость на 
начало периода 4 276,0 4 062,2 3 848,4 3 634,6 3 420,8 3 207,0 2 993,2 2 779,4 2 565,6 2 351,8 213,8

амортизационные
отчисления 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 213,8 4 276,0

налог на имущество 91,7 87,0 82,3 77,6 72,9 68,2 63,5 58,8 54,1 49,4 2,4 940,7

1.5
Автоматизация 
котельной № 34 
п.Новый Учхоз
балансовая стоимость на 
начало периода 4 180,0 3 344,0 2 508,0 1 672,0 836,0 0,0
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№
п.п. Наименование 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. ... 2041 г. и т о г о

амортизационные
отчисления 836,0 836,0 836,0 836,0 836,0 4 180,0

налог на имущество 82,8 64,4 46,0 27,6 9,2 229,9

1.6
Автоматизация 
котельной № 36 
д.Сяськелево
балансовая стоимость на 
начало периода 4 242,0 3 393,6 2 545,2 1 696,8 848,4 0,0

амортизационные
отчисления 848,4 848,4 848,4 848,4 848,4 4 242,0

налог на имущество 84,0 65,3 46,7 28,0 9,3 233,3

1.7 ИТОГО оборудование 
котельных, с НДС

балансовая стоимость на 
начало периода

84 717,8

амортизационные
отчисления 5 499,2 5 499,2 5 499,2 5 499,2 5 499,2 3 814,8 3 814,8 3 814,8 3 814,8 3 814,8 3 814,8 84 717,8

налог на имущество 1 803,3 1 682,3 1 561,3 1 440,4 1 319,4 1 216,9 1 133,0 1 049,1 965,1 881,2 42,0 17 248,3

II Инженерные сети

2.1
Инженерные сети 
котельной № 18 
п.Высокоключевой
балансовая стоимость на 
начало периода 6 144,0 5 529,6 4 915,2 4 300,8 3 686,4 3 072,0 2 457,6 1 843,2 1 228,8 614,4

амортизационные
отчисления 614,4 614,4 614,4 614,4 614,4 614,4 614,4 614,4 614,4 614,4 6 144,0

налог на имущество 128,4 114,9 101,4 87,9 74,3 60,8 47,3 33,8 20,3 6,8 675,8

2.2
Инженерные сети 
котельной № 22 
п.Борницкий Лес
балансовая стоимость на 
начало периода 2 930,7 2 637,6 2 344,5 2 051,5 1 758,4 1 465,3 1 172,3 879,2 586,1 293,1

амортизационные
отчисления 293,1 293,1 293,1 293,1 293,1 293,1 293,1 293,1 293,1 293,1 2 930,7
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№
п.п. Наименование 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. ... 2041 г. и т о г о

налог на имущество 61,3 54,8 48,4 41,9 35,5 29,0 22,6 16,1 9,7 3,2 322,4

2.3 Инженерные сети 
котельной № 28 п.Тайцы

балансовая стоимость на 
начало периода 1 820,5 1 638,5 1 456,4 1 274,4 1 092,3 910,3 728,2 546,2 364,1 182,1

амортизационные
отчисления 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 1 820,5

налог на имущество 38,0 34,0 30,0 26,0 22,0 18,0 14,0 10,0 6,0 2,0 200,3

2.4 ИТОГО инженерные 
сети котельных, с НДС

балансовая стоимость 
на начало периода

10 895,2

амортизационные
отчисления 1 089,5 1 089,5 1 089,5 1 089,5 1 089,5 1 089,5 1 089,5 1 089,5 1 089,5 1 089,5 0,0 10 895,2

налог на имущество 227,7 203,7 179,8 155,8 131,8 107,9 83,9 59,9 36,0 12,0 0,0 1 198,5

III
ИТОГО оборудование + 
инженерные сети 
котельных, с НДС

балансовая стоимость 
на начало периода

95 613,0

амортизационные
отчисления 6 588,7 6 588,7 6 588,7 6 588,7 6 588,7 4 904,3 4 904,3 4 904,3 4 904,3 4 904,3 3 814,8 95 613,0

налог на имущество 2 031,0 1 886,1 1 741,1 1 596,2 1 451,2 1 324,8 1 216,9 1 109,0 1 001,1 893,2 42,0 18 446,8

IV
ИТОГО оборудование + 
инженерные сети 
котельных, без НДС

балансовая стоимость 
на начало периода

79 677,5

амортизационные
отчисления 5 490,6 5 490,6 5 490,6 5 490,6 5 490,6 4 086,9 4 086,9 4 086,9 4 086,9 4 086,9 3 179,0 79 677,5

налог на имущество 1 692,5 1 571,7 1 450,9 1 330,1 1 209,3 1 104,0 1 014,1 924,2 834,2 744,3 35,0 15 372,3
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5. г р а ф и к и  в о з в р а т а  п р и в л е ч е н н ы х  и н в е с т и ц и й

Котельные № 17 в п. Суйда и № 18 в п. Высокоключевой планируется приобрести в 
кредит в 2021 г.

Стоимость оборудования котельных в кредит составляет:
Суйда -  43 309,31 тыс. руб. с НДС,
Высокоключевой -  24 434,41 тыс.руб. с НДС,
Итого -  67 743,72 тыс. руб. с НДС.
Аванс по двум котельным составляет 13 548,74 тыс. руб. с НДС. Размер кредита -  

54 194,98 тыс. руб. с НДС.
Условия привлечения кредитных средств:

-срок возврата кредита -  7 лет равными частями,
- обслуживание кредита -  8,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ РФ, она же 

ключевая ставка, установлена ЦБ РФ с 24 июля 2020 года в размере 4,25% годовых + 4% в 
соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения).
Таблица 6 График погашения кредитов на покупку БМК № 17 в п. Суйда и № 18 в
п. Высокоключевой, тыс. руб., с НДС

Год Период Сумма долга на 
начало периода

Сумма 
погашения 
кредита за 

период

Проценты по 
кредиту за 

период

Итого расходы  
по возврату 

кредита и его 
обслуживанию

январь 54 195,0 0,0 372,59 372,59
февраль 54 195,0 0,0 372,59 372,59

март 54 195,0 0,0 372,59 372,59
апрель 54 195,0 0,0 372,59 372,59

май 54 195,0 0,0 372,59 372,59
июнь 54 195,0 686,0 372,59 1 058,60

2021 г. июль 53 509,0 686,0 367,87 1 053,89
август 52 823,0 686,0 363,16 1 049,17

сентябрь 52 136,9 686,0 358,44 1 044,45
октябрь 51 450,9 686,0 353,73 1 039,74
ноябрь 50 764,9 686,0 349,01 1 035,02
декабрь 50 078,9 686,0 344,29 1 030,30
Итого 4 802,1 4 372,0 9 174,13
январь 49 392,9 686,0 339,58 1 025,59
февраль 48 706,9 686,0 334,86 1 020,87

март 48 020,9 686,0 330,14 1 016,16
апрель 47 334,9 686,0 325,43 1 011,44

май 46 648,8 686,0 320,71 1 006,72
июнь 45 962,8 686,0 315,99 1 002,01

2022 г. июль 45 276,8 686,0 311,28 997,29
август 44 590,8 686,0 306,56 992,57

сентябрь 43 904,8 686,0 301,85 987,86
октябрь 43 218,8 686,0 297,13 983,14
ноябрь 42 532,8 686,0 292,41 978,43
декабрь 41 846,8 686,0 287,70 973,71
Итого 8 232,1 3 763,6 11 995,78

2023 г. январь 41 160,7 686,0 282,98 968,99
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Год Период Сумма долга на 
начало периода

Сумма 
погашения 
кредита за 

период

Проценты по 
кредиту за 

период

Итого расходы  
по возврату 

кредита и его 
обслуживанию

февраль 40 474,7 686,0 278,26 964,28
март 39 788,7 686,0 273,55 959,56

апрель 39 102,7 686,0 268,83 954,84
май 38 416,7 686,0 264,11 950,13

июнь 37 730,7 686,0 259,40 945,41
июль 37 044,7 686,0 254,68 940,69
август 36 358,7 686,0 249,97 935,98

сентябрь 35 672,6 686,0 245,25 931,26
октябрь 34 986,6 686,0 240,53 926,55
ноябрь 34 300,6 686,0 235,82 921,83
декабрь 33 614,6 686,0 231,10 917,11
Итого 8 232,1 3 084,5 11 316,63

2024 г.

январь 32 928,6 686,0 226,38 912,40
февраль 32 242,6 686,0 221,67 907,68

март 31 556,6 686,0 216,95 902,96
апрель 30 870,6 686,0 212,24 898,25

май 30 184,5 686,0 207,52 893,53
июнь 29 498,5 686,0 202,80 888,81
июль 28 812,5 686,0 198,09 884,10
август 28 126,5 686,0 193,37 879,38

сентябрь 27 440,5 686,0 188,65 874,67
октябрь 26 754,5 686,0 183,94 869,95
ноябрь 26 068,5 686,0 179,22 865,23
декабрь 25 382,5 686,0 174,50 860,52
Итого 8 232,1 2 405,3 10 637,48

2025 г.

январь 24 696,4 686,0 169,79 855,80
февраль 24 010,4 686,0 165,07 851,08

март 23 324,4 686,0 160,36 846,37
апрель 22 638,4 686,0 155,64 841,65

май 21 952,4 686,0 150,92 836,94
июнь 21 266,4 686,0 146,21 832,22
июль 20 580,4 686,0 141,49 827,50
август 19 894,4 686,0 136,77 822,79

сентябрь 19 208,3 686,0 132,06 818,07
октябрь 18 522,3 686,0 127,34 813,35
ноябрь 17 836,3 686,0 122,62 808,64
декабрь 17 150,3 686,0 117,91 803,92
Итого 8 232,1 1 726,2 9 958,33

2026 г.

январь 16 464,3 686,0 113,19 799,20
февраль 15 778,3 686,0 108,48 794,49

март 15 092,3 686,0 103,76 789,77
апрель 14 406,3 686,0 99,04 785,06

май 13 720,2 686,0 94,33 780,34
июнь 13 034,2 686,0 89,61 775,62
июль 12 348,2 686,0 84,89 770,91
август 11 662,2 686,0 80,18 766,19

сентябрь 10 976,2 686,0 75,46 761,47
октябрь 10 290,2 686,0 70,75 756,76
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Год Период Сумма долга на 
начало периода

Сумма 
погашения 
кредита за 

период

Проценты по 
кредиту за 

период

Итого расходы  
по возврату 

кредита и его 
обслуживанию

ноябрь 9 604,2 686,0 66,03 752,04
декабрь 8 918,2 686,0 61,31 747,32
Итого 8 232,1 1 047,0 9 279,17

2027 г.

январь 8 232,1 686,0 56,60 742,61
февраль 7 546,1 686,0 51,88 737,89

март 6 860,1 686,0 47,16 733,18
апрель 6 174,1 686,0 42,45 728,46

май 5 488,1 686,0 37,73 723,74
июнь 4 802,1 686,0 33,01 719,03
июль 4 116,1 686,0 28,30 714,31
август 3 430,1 686,0 23,58 709,59

сентябрь 2 744,0 686,0 18,87 704,88
октябрь 2 058,0 686,0 14,15 700,16
ноябрь 1 372,0 686,0 9,43 695,45
декабрь 686,0 686,0 4,72 690,73
Итого 0,0 8 232,1 367,9 8 600,02

ИТОГО: 54 195,0 16 766,6 70 961,5

Таблица 7 Ежегодный возврат инвестиций по котельным № 17 в п. Суйда и № 18 в

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого с 
НДС

Аванс из 
прибыли 13 549 13 549

Погашение тела 
кредита 4 802 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 54 195

% 4 372 3 764 3 084 2 405 1 726 1 047 368 16 767
и т о г о  с НДС 22 723 11 996 11 317 10 637 9 958 9 279 8 600 84 510

Наименование Итого с 
НДС

в том числе:
Итого без 

НДС

в том числе:

№ 17 в п.
Суйда

№ 18 в 
п.Высококлю 

чевой

№ 17 в п.
Суйда

№ 18 в 
п.Высококлю 

чевой
Аванс из 
прибыли 13 549 8 662 4 887 11 290,6 7 218,2 4 072,4

Погашение 
тела кредита 54 195 34 647 19 548 45 162,5 28 872,9 16 289,6

% 16 767 10 719 6 048 13 972,1 8 932,5 5 039,6

и т о г о 84 510 54 028 30 482 70 425,2 45 023,6 25 401,6
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6. д и н а м и к а  т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к и х
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА» В РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТ-ПРОГРАММЫ

По объектам инвестирования, планируемым к строительству в 2021 г., основными 
показателями, характеризующим повышение эффективности и снижение себестоимости 
производства тепловой энергии, являются оптимизация баланса установленной мощности и 
подключенной нагрузки источников (коэффициент использования мощности), снижение 
потерь тепловой энергии на собственные нужды источников, снижение удельных расходов 
условного топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии.

По объектам инвестирования, планируемым к реконструкции в 2021 г. (котельным 
№ 34 п. Новый Учхоз и № 36 д. Сяськелево), показателем, характеризующим повышение 
эффективности и снижение себестоимости производства тепловой энергии, является 
снижение численности персонала (на 7 чел.) в связи с переводом котельных в 
автоматический режим, не требующий присутствия персонала, и соответственно расходов на 
заработную плату.

Повышение эффективности производства тепловой энергии и снижение ее 
себестоимости после осуществления мероприятий, запланированных на 2021 г., ожидается с 
2022 г. в результате экономии расходов на топливо порядка 15,4 млн. руб. (в связи с 
переводом котельных на газ), а также расходов на заработную плату с отчислениями порядка 
2,2 млн. руб. (в связи с переводом котельных № 34 и № 36 в автоматический режим). Итого 
снижение себестоимости производства тепловой энергии в 2022 г. при прочих равных 
условиях составляет порядка 17,6 млн. руб.

Динамика технико-экономических показателей объектов инвестирования, 
включенных в Инвестиционную программу АО «Коммунальные системы Гатчинского 
района», в том числе объектов по данной корректировке программы, с учетом их изменения 
после реализации инвестиционных мероприятий представлена в следующей таблице.
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Таблица 8 Сроки реализации проектов и основные технико-экономические показатели объектов инвестирования до и после реализации 
мероприятий, включенных в

Год
реконструкц

ии

До реконструкции После реконструкции
№

котель
ной

Адрес котельной Установленна 
я мощность

Коэфф-т
использо

вания
мощности

Расход т/э на 
собственные 

нужды 
котельной

Вид
топлива

Удельный расход ресурса на 
производство т/э Установленна 

я мощность

Коэфф-т
использо

вания
мощности

Расход т/э на 
собственные 

нужды 
котельной

Вид топлива
Удельный расход ресурса на 

производство т/э
топливо э/э топливо э/э

Гкал/ч % % % кг у.т. /Г кал кВт.ч/Г кал Гкал/ч % % % кг у.т. /Г кал кВт.ч/Г кал
№1 Сиверский 2015-2016 22,360 69,2% 4,4% газ 185,0 42,2 22,360 69,2% 4,4% газ 179,3 42,2
№2 Новый Свет 2016 20,640 59,4% 4,0% газ 168,5 35,5 20,640 59,4% 4,0% газ 153,27 35,5
№4 Белогорка 2014 6,622 72,9% 2,4% газ 151,4 74,1 6,622 72,9% 2,4% газ 151,4 74,1
№7 Пудомяги 2019-2020 11,35 30,8% 4,4% газ 170,0 52,8 6,620 52,8% 2,6% газ 155,0 35,0
№9 Б.Колпаны 2018-2019 26,655 26,1% 4,2% газ 175,96 37,3 12,900 53,9% 2,7% газ 154,6 35,0

№10 Верево 2017-2018 12,898 62,0% 2,7% газ 156,1 30,0 14,620 54,7% 2,5% газ 154,1 28,9
№11 Кобрино 2016-2017 5,320 63,2% 3,7% газ 157,0 35,5 4,730 71,1% 3,7% газ 155,8 35,5
№15 Сусанино 2015 0,960 54,7% 4,1% газ 191,8 35,5 0,960 54,7% 4,1% газ 174,7 35,5
№17 п. Суйда 2021 8,6 24,3% 3,9% газ 201,61 47,45 3,44 60,6% 2,2% газ 155,0 35,0
№18 п.Высокоключевой 2021 2,58 38,9% 4,0% мазут 198,85 62,47 1,72 58,4% 2,3% газ 155,0 35,0
№20 Елизаветино 2011 1,720 84,9% 2,6% газ 160,0 82,7 1,720 84,9% 2,6% газ 160,0 82,7
№21 Др.Горка 2015 8,600 79,3% 3,0% газ 189,0 34,9 8,600 79,3% 3,0% газ 151,19 34,9
№22 Борницкий Лес 2021 0,860 29,2% 5% диз. 171,46 26,72 0,30 83,4% 2,3% газ 153,0 20,0
№26 Семрино 2014 7,550 32,6% 3,2% газ 151,5 8,2 7,550 32,6% 3,2% газ 151,5 8,2
№28 п. Тайцы 2021 0,86 33,0% 4,28% уголь 418,74 22,04 0,30 94,3% 2,3% газ 153,0 20,0
№32 п.Вырица 2015 1,550 85,0% 2,7% газ 155,8 25,3 1,550 85,0% 2,7% газ 155,8 25,3
№33 Шпаньково 2011 3,440 70,3% 2,6% газ 152,5 38,6 3,440 70,3% 2,6% газ 152,5 38,6
№34 Новый Учхоз 2021 3,100 51,4% 1,2% газ 161,55 63,09 3,100 51,4% 1,2% газ 156,0 63,09
№35 Елизаветино 2011 3,440 74,7% 2,5% газ 169,0 32,5 3,440 74,7% 2,5% газ 169,0 32,5
№36 Сяськелево 2021 7,570 78,1% 2,1% газ 155,4 36,7 7,570 78,1% 2,1% газ 153,8 36,7
№37 Мины 2011 3,440 48,9% 2,5% газ 152,5 37,6 3,440 48,9% 2,5% газ 152,5 37,6
№39 Семрино 2014 2,570 53,3% 3,3% газ 151,7 70,9 2,570 53,3% 3,3% газ 151,7 70,9
№40 Лукаши 2013 4,472 71,2% 3,2% газ 151,8 32,7 4,472 71,2% 3,2% газ 151,8 32,7
№41 Кобралово 2019-2020 17,03 20,7% 3,6% газ 183,69 59,9 6,620 53,3% 2,7% газ 155,0 35,0
№42 Меньково 2012 1,380 65,2% 2,7% газ 154,7 39,4 1,380 65,2% 2,7% газ 154,7 39,4
№45 Вырица 2011 1,720 66,3% 2,7% газ 163,8 43,1 1,720 66,3% 2,7% газ 163,8 43,1
№46 Белогорка 2014 0,688 72,9% 2,5% газ 152,1 0,0 0,688 72,9% 2,5% газ 152,1 0,0
№47 Елизаветино 2011 1,720 83,7% 2,6% газ 154,7 34,6 1,720 83,7% 2,6% газ 154,7 34,6
№48 Куровицы 2012 1,550 62,6% 2,6% газ 174,0 35,3 1,550 62,6% 2,6% газ 174,0 35,3
№50 Пудость 2017-2018 15,65 48,2% 4,7% газ 173,0 30,0 8,600 87,7% 4,7% газ 167,7 30,0
№51 Терволово 2018-2019 12,470 28,7% 4,9% газ 156,2 49,4 6,620 54,0% 1,9% газ 155,0 33,0
№52 Жабино 2012 1,720 76,7% 2,6% газ 192,0 21,6 1,720 76,7% 2,6% газ 192,0 21,6
№53 Войсковицы 2015 10,840 63,3% 3,8% газ 152,1 35,5 10,840 63,3% 3,8% газ 150,4 35,5
№57 Сиверский 2018-2019 2,064 21,0% 2,9% диз. 247,0 0,0 2,064 21,0% 2,9% газ 160,6 0,0

п.Дружноселье 2018-2019 1,500 87% 6,5% газ 156,1 35,0
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7. РАСЧЕТ ЕЖЕГОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И
и н в е с т и ц и о н н о й  с о с т а в л я ю щ е й  в  т а р и ф е  с  у ч е т о м  
к о р р е к т и р о в к и

Суммарные финансовые потребности инвестиционной программы формируются с учетом 
средств, необходимых на осуществление капитальных вложений, на обеспечение доходности 
инвестиций, а также на возможные дополнительные налоги и платежи.

Котельные, приобретенные в кредит, учитываются на балансе АО «Коммунальные 
системы Гатчинского района», амортизационные отчисления по этим котельным, налог на 
имущество включаются в НВВ. Расходы на возврат тела кредита и % по кредиту в соответствии с 
действующим законодательством включаются в прибыль.

Расходы на инвестиционную деятельность, включаемые в прибыль (авансы по покупке 
БМК, расходы по строительству инженерных сетей к БМК, расходы на возврат тела кредита), 
облагаются налогом на прибыль.

В 2014 году была утверждена в установленном порядке Инвестиционная программа АО 
«Коммунальные системы Гатчинского района» с учетом корректировки, связанной с отчетом по 
выполнению программы за 2008-2014 гг. и с включением инвестиционных проектов на 2015
2019 гг.

В новой редакции программы в 2014 г. был выполнен расчет инвестиционной 
составляющей, учитывающей недостаток средств на выполнение финансовых обязательств по 
возврату инвестиций, привлеченных в 2011-2014 гг., а также включены средства на возврат 
инвестиций, планируемых на 2015-2019 гг.

В 2017 и 2018 гг. выполнена корректировка инвестиционной составляющей в связи с 
изменением условий реализации инвестиционных мероприятий, запланированных на 2015-2019 
гг.

В 2019 г. выполнена корректировка инвестиционной составляющей в связи с включением 
новых инвестиционных мероприятий, реализуемых в 2018-2020 гг.

В настоящий момент необходимо выполнить корректировку инвестиционной 
составляющей в связи с включением новых инвестиционных мероприятий, запланированных на 
2021 г.

Расчет суммарных финансовых потребностей инвестиционной программы по новым 
инвест.проектам, потребностей по годам реализации и инвестиционной составляющей в тарифе 
на тепловую энергию, представлена ниже.
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Таблица 9 Расчет ежегодных финансовых потребностей инвестиционной программы по проектам, реализуемым в 2021 г., тыс. руб., без НДС
№ Наименование

без НДС
Итого с НДСп.п. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого без НДС

1 График кап.вложений 81 177 81 177 97 413
Котельная № 17 п. Суйда 36 091 36 091 43 309
Котельная № 18 п.Высокоключевой 25 482 25 482 30 578
Котельная № 22 п. Борницкий Лес 7 505 7 505 9 007
Котельная № 28 п. Тайцы 5 080 5 080 6 097
Котельная № 34 п. Новый Учхоз 3 483 3 483 4 180
Котельная № 36 д. Сяськелево 3 535 3 535 4 242

1.1
Стоимость оборудования новых 
котельных 63 580 63 580 76 296

Котельная № 17 п. Суйда 36 091 36 091 43 309
Котельная № 18 п.Высокоключевой 20 362 20 362 24 434
Котельная № 22 п. Борницкий Лес 3 563 3 563 4 276
Котельная № 28 п. Тайцы 3 563 3 563 4 276

1.2 Стоимость реконструкции котельных 7 018 7 018 8 422
Котельная № 34 п. Новый Учхоз 3 483 3 483 4 180
Котельная № 36 д. Сяськелево 3 535 3 535 4 242

1.3
Прочие расходы (инженерные сети, 
благоустройство территории, 
присоединение к газовым сетям)

10 579 10 579 12 695

Котельная № 18 п.Высокоключевой 5 120 5 120 6 144
Котельная № 22 п. Борницкий Лес 3 942 3 942 4 731
Котельная № 28 п. Тайцы 1 517 1 517 1 821

2 Источники привлеченных инвестиций
2.1 Кредит 45 162 45 162 54 195

Котельная № 17 п. Суйда 28 873 28 873 34 647
Котельная № 18 п.Высокоключевой 16 290 16 290 19 548

2.2 Прибыль 36 015 36 015 43 218
Котельная № 17 п. Суйда 7 218 7 218 8 662
Котельная № 18 п.Высокоключевой 9 192 9 192 11 031
Котельная № 22 п. Борницкий Лес 7 505 7 505 9 007
Котельная № 28 п. Тайцы 5 080 5 080 6 097
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№
п.п. Наименование

без НДС
Итого с НДС

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого без НДС
Котельная № 34 п. Новый Учхоз 3 483 3 483 4 180
Котельная № 36 д. Сяськелево 3 535 3 535 4 242

3 График возврата кредитов (БМК № 17, 
18)

7 645 9 996 9 431 8 865 8 299 7 733 7 167 59 135 70 962

3.1 тело кредита 4 002 6 860 6 860 6 860 6 860 6 860 6 860 45 162 54 195
3.2 % по кредиту 3 643 3 136 2 570 2 004 1 438 873 307 13 972 16 767

4 Итого финансовые потребности 
инвест.программы (п.2.2+п.3) 43 660 9 996 9 431 8 865 8 299 7 733 7 167 95 150 114 179

то же нарастающим итогом к концу 
года

43 660 53 657 63 087 71 952 80 250 87 983 95 150

5 Плановые амортизационные отчисления  
по объектам инвестирования 2021 г.

5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 4 087

6
П лановый налог на имущ ество по 
объектам инвестирования 2021 г.

1 693 1 572 1 451 1 330 1 209 1 104

7 Источники возврата инвестиций

7.1
Амортизационные отчисления по 
объектам инвестирования, направляемые 
на возврат инвестиций

5 491 5 491 5 491 5 491 5 491 4 087 31 540 37 848

7.2
Расчетные расходы на 
инвест.деятельность из прибыли (п.4- 
п.7.1)

43 660 4 506 3 940 3 374 2 808 2 242 3 080 63 610 76 332

8 Доп.расходы, связанные с 
инвест.деятельностью 2021-2027 гг.

10 004 2 035 1 914 1 793 1 673 1 552 1 797 20 768 24 922

8.1 налог на прибыль, направляемую на 
возврат инвестиций (п.7.2-п.3.2)/0,8*0,2 10 004 342 342 342 342 342 693 12 409 14 891

8.2 налог на имущество по объектам 
инвестирования 0 1 693 1 572 1 451 1 330 1 209 1 104 8 359 10 030

9
Итого инвест.составляющая на 2021
2027 гг. с учетом доп.расходов 
(п.7.1+п.7.2+п.8)

53 664 12 031 11 345 10 658 9 971 9 284 8 964 115 918 139 101

то же нарастающим итогом к концу 
года

53 664 65 696 77 040 87 698 97 669 106 954 115 918
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8. РАСЧЕТ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
и н в е с т и ц и й

Приказом ЛенРТК от 20.12.2019 г. № 618-п для АО «Коммунальные системы 
Гатчинского района» на 2020 г. установлены тарифы на тепловую энергию (без ГНДС) в 
размере 3297,18 руб./Гкал, в том числе инвестиционная составляющая -  508,68 руб./Гкал (с 
учетом амортизационных отчислений по объектам инвестирования, налога на имущество 
по объектам инвестирования, прибыли на инвестиционную деятельность и налога на эту 
прибыль).

Тариф без инвестиционной составляющей составляет 2788,50 руб./Гкал.

На перспективный период 2021-2028 гг. расчет тарифов на тепловую энергию без 
инвестиционной составляющей выполнен исходя из установленных тарифов на 2020 г. с 
учетом сценарных условий и прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, разработанного Министерством экономического развития Российской 
Федерации:_____________________________________________________________________

Наименование 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.

ИПЦ 103,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
Индекс эффективности 
операционных расходов 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Природный газ с 01.07 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
Мазут топочный 100,8 110,4 104,1 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2
Уголь энергетический 104,1 103,6 103,7 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9
Индекс тарифов на 
электрическую энергию сетевых 
компаний

103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

Результаты расчета тарифов на 2021-2028 гг. без ИС и с ИС представлены в 
таблицах:
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Таблица 10 Расчет ЭОТ (тарифов на тепловую эне )гию без ИС) на 2021-2028 гг. без ИС, без НДС
№

п.п. Наименование
2020 г.-

утв.
ЛекнРТК

2020 г. -
ожид. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.

i Объем отпуска т/э в целом по 
организации, Г кал 337 895,9 331 483,6 329 498,7 324 041,1 318 692,6 313 451,1 313 451,1 313 451,1 313 451,1 313 451,1

1 полуг. 200 128,2 197 927,0 196 705,3 193 447,2 190 254,2 187 125,1 187 125,1 187 125,1 187 125,1 187 125,1
2 полуг. 137 767,7 133 556,6 132 793,4 130 593,9 128 438,4 126 326,0 126 326,0 126 326,0 126 326,0 126 326,0

2 Утвержденные тарифы на тепловую 
энергию с ИС, руб./Г кал 3 297,18

1 полуг. 3 297,18
2 полуг. 3 297,18

3
Утвержденная инвест.составляющая 
(ИС) в действующих тарифах, 
руб./Гкал

508,68

4 Тарифы на тепловую энергию без 
ИС, руб./Гкал

2 788,50 2 898,89 2 953,93 3 103,29 3 219,92 3 316,44 3 416,90 3 520,90 3 642,20

рост 1,040 1,019 1,051 1,038 1,030 1,030 1,030 1,034

5 НВВ без ИС, без теплоносителя, тыс. 
руб.

942 553 955 181 957 196 988 996 1 009 287 1 039 542 1 071 032 1 103 632 1 141 650

топливо 358 582 361 816 349 218 360 171 362 530 372 107 382 246 392 799 403 886
расходы, связанные с созданием 
нормативных запасов топлива 6 206 6 293 6 464 6 643 6 825 7 013 7 205 7 404 7 607

э/э 123 488 124 031 125 636 127 270 128 932 132 800 136 784 140 887 145 114

вода на технологию + водоотведение 19 881 20 597 21 420 22 277 23 168 24 095 25 059 26 061 27 104

ФОТ 104 128 106 798 108 269 112 600 115 933 119 365 122 898 126 536 131 597

отчисления 31 447 32 253 32 697 34 005 35 012 36 048 37 115 38 214 39 742

операционные без ФОТ 191 156 196 057 201 860 209 934 216 149 222 547 229 134 235 916 245 353
неподконтрольные без отчислений, 
без налога на прибыль 46 675 46 675 48 542 50 483 52 503 54 603 56 787 59 058 61 421

норм. прибыль 23 525 23 525 24 466 25 445 26 462 27 521 28 622 29 767 30 957
налог на прибыль 5 881 5 881 6 116 6 361 6 616 6 880 7 155 7 442 7 739
РПП 31 256 31 256 32 506 33 806 35 159 36 565 38 028 39 549 41 131
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Таблица 11 Расчет тарифов на 2021-2028 гг. с ИС, без НДС
№

п.п. Наименование
2020 г.-утв. 

ЛенРТК 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.

i Объем пол.отпуска т/э, Гкал 337 895,9 329 498,7 324 041,1 318 692,6 313 451,1 313 451,1 313 451,1 313 451,1 313 451,1

2 Утвержденные тарифы на тепловую 
энергию с ИС, руб./Г кал 3 297,18

3 Утвержденная инвест.составляющая 
(ИС) в действующих тарифах, руб./Г кал 508,68

4
Корректировка в 2018 г.: Финансовые 
потребности инвест.программы на 2019
2025 гг., тыс. руб.

82 452,5 72 342,6 47 762,1 36 735,9 28 564,5 18 585,1 0,0

5
Корректировка в 2019 г.: Ффинансовые 
потребности инвест.программы на 
2020-2026 гг., тыс. руб.

89 429,4 25 779,7 24 041,3 22 302,9 20 564,4 19 366,3 17 673,4

6
Корректировка в 2020 г.: Финансовые 
потребности инвест.программы на 
2021-2027 гг., тыс. руб.

53 664,2 12 031,4 11 344,6 10 657,9 9 971,1 9 284,4 8 964,0 0,0

7

Расчетная инвест.составляющая по 
предыдущим утвержденным 
корректировкам ИП ((п.4+п.5)/п.1), 
руб./Гкал

518,52 297,79 221,59 185,25 156,74 121,08 56,38 0,0 0,0

8
Расчетная инвест.составляющая (ИС) 
по настоящей корректировке ИП  
(п.6/п.1), руб./Гкал

162,87 37,13 35,60 34,00 31,81 29,62 28,60 0,00

9 Тарифы на тепловую энергию без ИС, 
руб./Гкал 2 788,50 2 898,89 2 953,93 3 103,29 3 219,92 3 316,44 3 416,90 3 520,90 3 642,20

рост 1,040 1,019 1,051 1,038 1,030 1,030 1,030 1,034

10

Прогнозные тарифы на тепловую  
энергию с ИС по всем 
корректировкам ИП (п.7+п.8+п.9), 
руб./Гкал

3 297,18 3 359,55 3 212,65 3 324,14 3 410,65 3 469,33 3 502,91 3 549,50 3 642,20

р о с т  среднегодового т ариф а 1,019 0,956 1,035 1,026 1,017 1,010 1,013 1,026
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Повышение эффективности производства тепловой энергии и снижения 
себестоимости ее производства после осуществления мероприятий, запланированных на 
2021 г., ожидается с 2022 г. в результате экономии расходов на топливо порядка 15,4 млн. 
руб. (в связи с улучшением технико-экономических показателей в результате строительства 
новых БМК и перевода котельных на газ), а также расходов на заработную плату с 
отчислениями порядка 2,2 млн. руб. (в связи с переводом котельных № 34 и № 36 в 
автоматический режим, не требующий присутствия персонала). Итого снижение стоимости 
производства тепловой энергии в 2022 г. при прочих равных условиях составляет порядка 
17,6 млн. руб.

Как видно по результатам расчета динамика тарифов без ИС составляет:
- на 2021 г. к уровню 2020 г. рост тарифа не превышает темпа инфляции,
- на 2022 г. к уровню 2021 г.: эффект от реализации инвестиционных проектов привел к 
росту тарифа на 101,9 %, что в 2 раза ниже темпа инфляции (прогнозный индекс 
потребительских цен 2022/2021 составляет 104,0%),
- на 2023 и далее рост тарифов планируется в темпе плановой инфляции.

При этом динамика тарифов с учетом ИС составляет:
- на 2021 г. к уровню 2020 г. рост тарифа в 2 раза ниже темпа инфляции (104 %),
- в 2022 г. ожидается снижение тарифа к уровню 2021 г. на 4,4%, это связано со снижением 
темпа роста тарифа без ИС и одновременным значительным снижением инвестиционной 
составляющей,
- на 2023 и далее рост тарифов значительно ниже плановых темпов инфляции.

Динамика тарифов проиллюстрирована на рисунке:

Объем расходов, который будет учтен в тарифах, ежегодно формируется и 
утверждается регулирующим органом Ленинградской области в сфере теплоснабжения 
(ЛенРТК) в соответствии с уточненным прогнозом цен на ресурсы, с уточненными 
прогнозными показателями социально-экономического развития России по данным 
Минэконоразвития РФ (показатели инфляции, индексы цен и дефляторы по видам 
экономической деятельности и т.д.).
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9. и н в е с т и ц и о н н ы е  и  э к с п л у а т а ц и о н н ы е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В соответствии с п.19 Правил согласования и утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 №410 и с учетом 
положений статьи 30.1. федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» в отношении создаваемых котельной № 
17 п. Суйда, котельной № 18 п.Высокоключевой и котельной №28 Тайцы устанавливаются 
инвестиционные и эксплуатационные обязательства.

Инвестиционные обязательства
Срок строительства и ввода в эксплуатацию -  2021г.

Эксплуатационные обязательства
Срок полезного использования имущества (котельных) -  20 лет.
Собственник имущества обеспечивает эксплуатацию котельной № 17 п. Суйда, 

котельной № 18 п.Высокоключевой и котельной № 28 Тайцы в целях предоставления услуг 
потребителям в течение всего срока полезного использования имущества.
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10. за к л ю ч е н и е

В настоящей корректировке инвестиционной программы АО «Коммунальные 
системы Гатчинского района» выполнен расчет объема средств, необходимых на 
реализацию следующих инвестиционных проектов:

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Суйда, заменив 
действующую в настоящее время газовую котельную №17,

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Высокоключевой, заменив 
действующую в настоящее время мазутную котельную №18,

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Борницкий Лес, заменив 
действующую в настоящее время дизельную котельную №2,.

- строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Тайцы, заменив 
действующую в настоящее время угольную котельную №28,

- автоматизация котельных № 34 в п. Новый Учхоз и № 36 в п. Сяськелево, которая 
позволит осуществлять работу котельных в полностью автоматическом режиме без 
персонала;

а также средств на возврат вложенных инвестиций, что обеспечит окупаемость 
проектов.

Сроки реализации указанных проектов: подготовка к осуществлению мероприятий 
(проектные работы) планируется начать в 2020 г., строительство -  в 2021 г.

Источником средств для реализации в 2021 г. указанных инвестиционных проектов 
и средств на возврат инвестиций является инвестиционная составляющая в тарифе на 
тепловую энергию на срок с 2021 г. по 2027 г. включительно.

При этом инвестиционную составляющую, рассчитанную в данной 
корректировке инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского 
района», необходимо учитывать в НВВ организации совместно с утвержденной в 
2019 году инвестиционной составляющей в «Корректировке инвестиционной программы 
АО «Коммунальные системы Гатчинского района» по реконструкции системы 
теплоснабжения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 
среднесрочный перспективный период 2008-2014 гг.» с учетом плановых инвестиционных 
проектов на период 2018-2026 гг.». Только в этом случае будет обеспечен возврат 
инвестиций как по всем реализованным ранее инвестиционным проектам, так и по 
плановым проектам на 2021 г.

Мероприятия, реализуемые в рамках Инвестиционной программы 
АО «Коммунальные системы Гатчинского района», ориентированы на устойчивое развитие 
сферы коммунальных услуг в Гатчинском районе и в полной мере соответствует 
государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской 
Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень фактических расходов АО «Коммунальные системы Гатчинского района» по реализации инвестиционных проектов в 2019 г._______
№

п.п. Подрядчик Наименование объекта номер договора дата
Фактически 
выполнено, 
руб. с НДС

Фактически 
выполнено, 

руб. без НДС
i Б М К  №  51 Т ерволово (7,7 М В т) 55 839 874,81 47 551 693,46

Э н е р го ф о р м п о с т а в к а  к о те л ь н о й 17ксгр18 2 5 .1 0 .2 0 1 8 50 698  7 00 ,00 42  965 0 00 ,00

П А О  "Л ен эн ер го "
т е х .п р и с о е д и н е н и е  к  э л .с е т я м  вво д н о е  
р а с п р е д е л и т е л ь н о е  у с тр о й с тв о  (Г Р Щ ) 0 ,4  кВ

Д о п  со гл а ш  о т  
2 0 1 9 г . О Д -П р Э С - 
2 1 7 1 4 -1 7 /3 1 4 9 6 -Э - 
17

2 0 1 9  г. 162 0 46 ,39 135 0 38 ,66

О О О  "Л ен о б л стр о й " П р о е к т и р о в а н и е  газо п р о в о д а 1К С Г Р 19 2 8 .0 1 .2 0 1 9 503 6 47 ,00 503 6 47 ,00

В ек то р

п р о в е р к а  п р о е к т н о -с м е т н о й  д о к у м е н т а ц и и  н а  
с о о тв етс тв и е  н о р м а т и в а м  ц ен о о б р а зо в а н и я  и  р ас ч е тн ы м  
и н д ек сам : н ар у ж н ы е  и н ж ен ер н ы е  се т и  в о д о с н а б ж ен и я , 
в о д о о тв е д е н и я , теп л о сн аб ж ен и я .

0 1 -03 /19 . 0 1 .0 3 .2 0 1 9 43 5 50 ,00 43 5 50 ,00

О О О  "С ЗИ К "
к о м п л ек с  р а б о т  п о  ст р о и т е л ь с т в у  н а р у ж .и н ж е н е р н ы х  
с е т е й  т е п л о с н а б ж е н и я , в о д о с н а б ж ен и я , в о д о о т в е д е н и я  к  
А Г К  А К М  С и гн а л  7700

341831 0 9 .0 4 .2 0 1 9 2 938  3 83 ,92 2 448  6 53 ,27

Р В К  Б а у  Р ус
эл е к т р о м о н т а ж н ы е  р аб о ты  д л я  п о д к л ю ч е н и я  А К М  
"С и гн ал  7700"

б /н 2 0 1 9  г. 2 1 4  373 ,81 178 6 44 ,84

Ю р то р г-2 1  О О О
в ы п о л н ен и е  т е х .н а д зо р а  з а  стр о и т е л ь с т в о м  п о д в о д ящ е го  
га зо п р о в о д а  к  га зо в о й  к о те л ь н о й

10 /20Г /19 0 9 .1 0 .2 0 1 9 35 0 00 ,00 35 0 00 ,00

Л е н о б л с т р о й
Г а зо с н а б ж е н и е  ав т о м а т и зи р о в а н н о й  А К М  
(с т р о и т е л ь н о -м о н т а ж н ы е  р аб о ты )

11ксгр19 0 5 .0 7 .2 0 1 9 1 2 3 2  0 89 ,69 1 232  0 89 ,69

А О  "Г а зп р о м  
газо р а с п р е д е л е н и е  
Л е н и н гр а д с к а я  о б ласть"

со гл а с о в а н и е  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  га зо с н а б ж ен и е  
к о т е л ь н о й  п. Т ер в о л о в о

4 0 8 -7 7 1 0 -1 9 0 7 .0 5 .2 0 1 9 12 0 84 ,00 10 0 70 ,00

2 Б М К  б/н п. Д руж н оселье ул. Зеленая , д. 1 20 183 221,08 16 932 254,98

Г а зп р о м  газо р а с п р е д е л е н и е  
Л О

п о д к л ю ч ен и е  о б ъ ек то в  к а п и тел ь н о го  с т р о и т е л ь с т в а  к  
се т и  га зо р а с п р е д е л е н и я

7 9 8 -5 1 2 8 -1 9 1 9 .02 .2019 33 796 ,58 28  163,82

В ек то р

п р о в е р к а  с м е тн о й  д о к у м е н т а ц и и  н а  со о тв етс тв и е  
н о р м а т и в а м  ц ен о о б р а зо в а н и я  и  р а с ч е т н ы м  и н д ек сам  по  
о б ъ е к т а м  Н а р у ж .и н ж е н е р н ы е  се т и  в о д о о тв ед ен и я , 
н ар у ж .и н ж е н е р н ы е  се т и  в о д о с н а б ж ен и я ,

0 1 /1 -0 3 /1 9 . 0 1 .0 3 .2 0 1 9 44  9 50 ,00 44  9 50 ,00
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№
п.п. Подрядчик Наименование объекта номер договора дата

Фактически 
выполнено, 
руб. с НДС

Фактически 
выполнено, 

руб. без НДС
наруж.инженерные сети теплоснабжения к газовой 
котельной АКМ  "Сигнал 1500" для туберкул.больницы

ООО "Леноблстрой"
работы по проектированию подземного газопровода 
ввода среднего давления и футляров по газоснабжению  
АКМ  Сигнал 1500

8/19-П-Ю Л 20.05.2019 266 952,02 266 952,02

ООО Энергоформ покупка модульной котельной мощностью 1,5МВт 340701 05.04.2019 19 320 000,00 16 100 000,00

Электро энергетические 
системы

разработка рабочей документации внешнего 
электроснабжения

08/05/2019-1 08.05.2019 55 000,00 45 833,33

Электро энергетические 
системы

разработка проектной документации внешнего 
электроснабжения

08/05/2019. 08.05.2019 97 000,00 80 833,33

Леноблстрой
Газопровод для автоматизированной БМК строительно
монтажные работы

11ксгр19 05.07.2019 320 572,48 320 572,48

Вектор

проверка сметной документации на соответствие 
нормативам ценообразования и расчетным индексам по 
объектам наруж.инженерные сети водотведения, 
наруж.инженерные сети водоснабжения, наруж.инженер  
сети теплоснабжения, к газовой котельной АКМ  Сигнал 
1500 для туберк.больницы

01/1-03/19. 01.03.2019 44 950,00 44 950,00

3 Б М К  Б ольш и е К олпаны , кот. 9 78 436 252,00 66 570  203,62

Энергоформ поставка котельной 18ксгр18 25.10.2018 74 977 200,00 63 540 000,00

Леноблстрой ООО
Договор подряда по проектированию наружного 
газоснабжения АКМ  Сигнал 1500 (участок24,22)

4ксгр19 2019 г. 414 339,87 414 339,87

Леноблстрой ООО

газоснабжение АКМ  Сигнал 15000, подземный  
газопровод-ввод среднего давления и футляры. Стальной 
фасадный газопровод и отключающее устройство 
(строительно-монтажные работы)

11ксгр19 05.07.2019 436 621,85 436 621,85
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№
п.п. Подрядчик Наименование объекта номер договора дата

Фактически 
выполнено, 
руб. с НДС

Фактически 
выполнено, 

руб. без НДС

Л е н о б л с т р о й

с тр о и те л ь с тв о  н а р у ж н ы х  и н ж е н е р н ы х  се тей  
в о д о с н а б ж е н и я , в о д о тв ед ен и я , т е п л о с н а б ж е н и я  к  
га зо в о й  к о т е л ь н о й  А К М  "С и гн ал  15000", д л я  
т е п л о с н а б ж е н и я  п о т р е б и т е л е й  ж и л о й  и  с о ц и а л ь н о й  
сф ер ы , д . Б о л ь ш о й  К о л п а н ы , ул . 30  л е т  П о б ед ы , 
у ч .№ 2 2 ,2 4 .

д о г  №  5 к с гр  19 0 5 .0 4 .2 0 1 9 2 4 5 7  0 20 ,00 2 047  5 16 ,67

Ю р то р г-2 1  О О О
в ы п о л н ен и е  т е х .н а д зо р а  з а  стр о и т е л ь с т в о м  п о д в о д ящ е го  
га зо п р о в о д а  к  га зо в о й  к о те л ь н о й

10 /19Г /19 0 9 .1 0 .2 0 1 9 35 0 00 ,00 35 0 00 ,00

А О  "Г а зп р о м  
газо р а с п р е д е л е н и е  
Л е н и н гр а д с к а я  об ласть"

т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  и  т е к у щ и й  р е м о н т  
г а зо р а с п р е д е л и т е л ь н о й  се ти  в д .Б о л ь ш и е  К о л п а н ы , у л .3 0  

Л ет  П о б ед ы , у ч .2 2 , у ч .2 4  (га зо сн аб ж ен и е  
ав т о м а т и зи р о в а н н о й  к о т е л ь н о й  Б М К  № 9 )

4 1 2 -1 0 4 6 8 -1 9 2 0 .0 8 .2 0 1 9 1 2 8 0 ,68 1 067 ,23

П А О  э н е р ге т и к и  и  
э л е к т р и ф и к а ц и и  Л ен эн ер го

тех н о л о ги ч е с к о е  п р и с о е д и н е н и е  эн е р го п р и н и м а ю щ и х  
у ст р о й с т в  б л о к  м о д у л ь н о й  к о т е л ь н о й  № 9  в п .Б о л ь ш и е  

К о л п а н ы

О Д -Г тЭ С -2 6 1 5 2 -
19 /40 7 1 1 -Э -1 9

2 7 .1 2 .2 0 1 9 114 7 89 ,60 95 6 58 ,00

4 дер. Пудомяги, ул. Кленовая, уч. 25 (котельная 7) 2 246 764,00 1 924 136,67

Э н е р го ф о р м  О О О
п р о е к т и р о в а н и е  ав т о м а т и зи р о в а н н о й  Б М К  м о щ н о с ть ю  
7 7 0 0 к В т

343561 0 3 .0 6 .2 0 1 9 1 800  0 00 ,00 1 500  0 00 ,00

Г а зп р о м  газо р а с п р е д е л е н и е  
Л О

п о д к л ю ч ен и е  (т е х н о л о ги ч  п р и с о е д и н е н и е ) А Г К  к  се ти  
газо р а с п р е д е л е н и я

7 9 8 -7 6 4 7 -1 9 2 4 .0 7 .2 0 1 9 31 7 60 ,00 26  4 6 6 ,6 7

Л е н эн е р го  П А О

тех н о л о ги ч е с к о е  п р и с о ед и н ен и е  э н е р го п р и н и м а ю щ и х  
у с т р о й с т в ,о б е с п е ч е н и е  го т о в н о с т и  о б ъ ек то в  
э л е к т р о с е т е в о го  х о зя й с т в а  (в к л ю ч ая  и х  п р о ек ти р о в ан и е , 
с т р о и тел ь ств о , р ек о н с т р у к ц и ю ) к  п р и с о ед и н ен и ю  
э н е р го п р и н и м а ю щ и х  у стр о й ств .

О Д -П р Э С -2 5 9 0 5 -
19 /40 7 1 6 -Э -1 9

2 0 1 9  г. 104 0 04 ,00 86 6 70 ,00

Ч е к и ш е в  М . Э . И П

п р о в е д е н и е  р а с ч е т о в  "р асс еи ва н и я"  загр я зн я ю щ и х  
в е щ е с т в  н а  п р и л е га ю щ е й  к  п р е д п р и я ти ю  т е р р и т о р и и  по  
ад ресу : п. П у д о м я ги , ул . К л ен о в а я , у ч а с т о к  25 (А К М  
"С и гн ал  7700")

0 8 /1 9 -1 9 3 0 .1 2 .2 0 1 9 56 0 00 ,00 56  0 00 ,00

И П  Э ф ен д и ев  А . О.
и н ж ен е р н о -ге о л о ги ч е с к и е  и зы с к а н и я  п од  
п р о е к т и р о в а н и е  об ъ ек та: У с т а н о в к а  А К М  С и гн ал  7700

35 2 4 .0 9 .2 0 1 9 89 0 00 ,00 89 0 00 ,00

И П  Э ф ен д и ев  А . О.
ге о д ези ч еск о е  с о п р о в о ж д е н и е  об ъ ек та : У с т а н о в к а  А К М  
С и гн ал  7700

37 0 1 .1 0 .2 0 1 9 89 0 00 ,00 89 0 00 ,00
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№
п.п. Подрядчик Наименование объекта номер договора дата

Фактически 
выполнено, 
руб. с НДС

Фактически 
выполнено, 

руб. без НДС
И П  Э ф ен д и ев  А . О. в ы п о л н ен и е  гр а д о с т р а и т е л ь н о го  п л а н а 38 0 1 .1 0 .2 0 1 9 77 0 00 ,00 77  0 00 ,00

5 Т олм ачёва, дом  73 , сооруж ение № 2 (котельная 57) 14 598 593,29 12 235 121,91
И П  Э ф ен д и ев  А . О. в ы п о л н ен и е  гр ад о с т р о и т е л ь н о го  п л а н а  н а  ЗУ 6 2 5 .0 2 .2 0 1 9 77 0 00 ,00 77  0 00 ,00

И П  Э ф ен д и ев  А . О. и н ж ен е р н о -ге о л о ги ч е с к и е  и зы с к а н и я 4 2 5 .0 2 .2 0 1 9 88 0 00 ,00 88 0 00 ,00

Э л е к т р о  э н е р ге ти ч ес к и е  
си сте м ы

Р е к о н с т р у к ц и я  В Л И -0 ,4 к В , п. С и в ер с к и й , ул . Т о л м ач ев а , 
д. 73.

б /н 2 0 1 9  г. 1 500  2 3 3 ,8 9 1 250  194,91

И П  Э ф ен д и ев  А . О.
А К Т  н а  к а м е р а л ь н у ю  о б р а б о т к а  и н ж е н е р н о - 
ге о л о ги ч е с к и е  и зы с к ан и я

а к т  к  д о г  5 о т  
2 5 .0 2 .2 0 1 9

0 4 .0 3 .2 0 1 9 88 0 00 ,00 88 0 00 ,00

Г а зп р о м  га зо р а сп р ед ел ен и е  
Л О

п о д к л ю ч ен и е  (те х .п р и с о е д и н е н и е ) Б М К  к  се ти  
газо р а с п р е д е л е н и я

7 9 8 -7 4 1 6 -1 9 2 9 .0 5 .2 0 1 9 24  9 36 ,00 20  7 80 ,00

И н эс к о р е к о н с т р у к ц и я  в о д о гр е й н о й  га зо в о й  к о те л ь н о й 6к сгр 1 9 1 7 .05 .2019 12 655 6 58 ,40 10 546  3 82 ,00

Г Е О Л И Д Е Р
т е х н и ч е с к и й  п л а н  н а  р е к о н с т р у к ц и ю  в о д о гр е й н о й  
к о т е л ь н о й

3008 -1 /1 9 . 3 0 .0 8 .2 0 1 9 65 0 00 ,00 65 0 00 ,00

В ек то р
п р о в е р к а  с м е тн о й  д о к у м е н т а ц и и  "р ек о н стр у к ц и я  
в о д о гр е й н о й  га зо в о й  к о т л ь н о й  п. С и в ер с к и й  ул. 
Т о л м а ч е в а  д .73  со о р .№ 2 "

2 8 -0 3 /1 9 2 8 .0 3 .2 0 1 9 99 7 65 ,00 99  7 6 5 ,0 0

6 К обралово (котельная 41) 2 099 000,00 1 799 000,00

Э н е р го ф о р м  О О О
п р о е к т и р о в а н и е  ав т о м а т и зи р о в а н н о й  Б М К  н а  
га зо о б р а зн о м  т о п л и в е  м о щ н о с т ь ю  7 ,7 М В т

3 4 3 5 0 0 б ез  д аты 1 800  0 00 ,00 1 500  0 00 ,00

Г Е О Л И Д Е Р
п о д го т о в к а  м е ж ев о го  п л а н а  по  о б р а зо в а н и ю  зем ел ьн о го  
у ч а с т к а  п. К о б р а л о во

2 8 0 2 -1 Ю /1 9 2 8 .0 2 .2 0 1 9 75 0 00 ,00 75 0 00 ,00

И П  Э ф ен д и ев  А . О.
и н ж ен е р н о -ге о л о ги ч е с к и е  и зы с к а н и я  п од  
п р о е к т и р о в а н и е  об ъ ек та: С т р о и те л ь с тв о  в о д о гр е й н о й  
га зо в о й  к о те л ь н о й

3 0 4 .0 2 .2 0 1 9 67 0 00 ,00 67  0 00 ,00

И П  Э ф ен д и ев  А . О.
и н ж ен е р н о -ге о л о ги ч е с к и е  и зы с к ан и я , к а м ер а л ь н ы е  
р а б о т ы , п о д  п р о ек ти р о в ан и е  об ъ ек та : "С тр о и тел ь ств о  
в о д о гр е й н о й  га зо в о й  к о те л ь н о й

4 0 4 .0 2 .2 0 1 9 82 0 00 ,00 82 0 00 ,00

И П  Э ф ен д и ев  А . О.
и н ж ен е р н о -ге о л о ги ч е с к и е  и зы с к а н и я  п од  
п р о е к т и р о в а н и е  об ъ ек та: С т р о и те л ь с тв о  в о д о гр е й н о й  
га зо в о й  к о те л ь н о й

5 0 4 .0 2 .2 0 1 9 75 0 00 ,00 75 0 00 ,00
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